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Baggrund 
Assensvejens Vandværk har i november mdr. 2003 fået udarbejdet en tilstandsrapport med 
udkast til handlingsplan med hovedvægten lagt på løsning af vandværkets problem med højt 
kloridindhold. 
 
Februar 2004 blev der indledt et forsøg med separationspumpning på boring 2 og 3. Forsøget 
gav imidlertid ikke de forventede resultater. Der var ikke den store forskel på kloridindholdet 
i råvandet i bund og top af filter i de 2 boringer. 
 
Oktober mdr. 2004 blev der udarbejdet et forslag til projekt med henblik på at finde en ny 
kildeplads. Det var tidligere konkluderet, at mulighederne for indvinding fra større dybde på 
den nuværende kildeplads, ville være vanskelig/umulig. 
 
GEUS blev kontaktet mhp. en vurdering af mulighederne for at finde en ny kildeplads. 
I bilag ses kort med angivelse af, hvilke områder GEUS anbefalede som mulige indvindings-
områder. 
 
Der er foreslået at udføre geofysiske forundersøgelser, og enkelte lodsejere er kontaktet mhp. 
en forhåndsaftale om at lave undersøgelser for at finde et egnet sted til ny kildeplads.  
 
Juni 2006 har vandværket ansøgt Faaborg kommune om dispensation fra kvalitetskravet for 
kloridindholdet i rentvandet. Pga. kommunalreformen er ansøgning ikke behandlet. 
 
Møde med Fåborg-Midtfyn Kommune : 
Den 27. Februar 2007 blev der afholdt møde med Fåborg-Midtfyn kommune om vandvær-
kets ansøgning om dispensation. Assensvejens vandværk, Fåborg-Midtfyn kommune samt 
DVN deltog i mødet. Inden 1. Maj 2007 skal der fremsendes forslag til handlingsplan for 
Assensvejens vandværk til kommunen. Kommunen har udarbejdet et udførligt mødereferat. 
 

Beskrivelse af handlingsplanens anbefalinger og opgaver: 
 
Planen på kort sigt. 
Der arbejdes med opgaver på kort og langt sigt. Målet er hurtigt at få forbedret vandkvalite-
ten, få informeret forbrugerne og dermed gøre ansøgning om dispensation for overskridelser 
overflødig. 
 
Opgaver på kort sigt : 
1. Vandværket udsender informationsfolder til sine forbrugere, vedlagt som bilag. 
2. Inden sommerferien lægges en forsyningsledning, som er koblet til FaaborgVand. For-

syningsledningen lægges frem til Assensvejens Vandværks rentvandstank. Vandvær-
kets styring af indvinding/vandbehandling og vandindtag til rentvandsbeholder fra Faa-
borgVand styres, så der pumpes 5 m³/t fra hver boring til vandbehandling og 5 m³/t til 
rentvandstank fra FaaborgVand. Herved vil vandkvaliteten forbedres mærkbart, se be-
mærkninger til opgave 2. 
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3. Dokumentation - Vandværket lægger alle analyser, nøgletal om vandværkets teknik, 
tilstand, pejlinger, dele af administration/egenkontrol, beredskab og økonomi på Inter-
nettet på hjemmesiden www.mitdrikkevand.dk og med link direkte fra egen hjemme-
side www.assensvejensvand.dk. På den måde kan både forbrugerne og kommunen lø-
bende følge med i udviklingen af vandkvalitet m.m.  

4. Øget egenkontrol - Da vandværket ifølge planen modtager vand fra både Faaborgvand 
og egne boringer, udvides vandværkets egenkontrol på nogle strategiske punkter. Der 
indføres en månedlig bakteriologisk egenkontrol på afgang vandværk og vand, som 
modtages fra FaaborgVand, og der indføres ledningsevnemålinger på råvand, afgang 
vandværk og vand modtaget fra FaaborgVand. Vandværket forventer, at der ved afta-
len med FaaborgVand kan modtages obligatoriske analyser, som også vil kunne ses på 
hjemmesiden. 

 
Planen på langt sigt. 
Vandværket vil arbejde på at få undersøgt mulighederne for at indvinde grundvand af en 
bedre kvalitet fra en ny kildeplads — læs mere under bilag. 
 
Bemærkninger til opgaverne på kort sigt. 
Informationsfolder udsendes til forbrugerne i maj måned, og selve handlingsplanen lægges 
på vandværkets hjemmeside, inden folderen udsendes. 
Vandværket har desværre ikke tidligere overholdt kravene om oplysningspligt overfor for-
brugerne. Fremover udarbejdes en informationsfolder til forbrugerne. Folderen giver en ge-
nerel information om vandværkets handlingsplan, seneste resultater på udvalgte parametre 
og med fokus på natrium og klorid. Samarbejdet med Faaborgvand og dermed en forbedret 
vandkvalitet på kort og langt sigt beskrives også. 
 
Hjemmesiden www.mitdrikkevand.dk - gå til analysearkiv og find Assensvejens vandværk 
under Faaborg-Midtfyn kommune. Her er der indlagt de nyeste analyser og udvalgte para-
metre tilbage i tiden. I løbet af foråret indlægges alle historiske analyser, så man kan se ud-
viklingen af alle vandværkets analyseparametre. Vandværkets øvrige tekniske data, nøgletal 
m.m. vil også blive lagt ind i systemet. 
 
Rørledning mellem Faaborgvand og vandværket nedlægges i maj/juni mdr. Der udarbejdes 
en aftale med vandværket om pris, og at Faaborgvand forsøger at tilrettelægge driften, så der 
modtages så meget vand fra Kaleko vandværk som muligt, da dette vand har det laveste ind-
hold af klorid og natrium. 
Der planlægges at nedlægge en ø 90 mm rørledning mellem Faaborgvand og Assensvejens 
vandværk. Rørledningen betragtes som en ”boring 4” - med motorventil. Herved får alle 
godt og ensartet drikkevand. 
 
Der forventes en ca. kapacitet på 5 m³/t, som aftages over ca. 10-20 timer dagligt. 
 
 
 

Konklusion med efterfølgende dagsorden - fortsat : 
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Egen indvinding og opblanding med Faaborgvand. 
B1, B2 og B3 producerer hver 5 m³/t = 15 m³/t, og der blandes 5 m³/t Faaborgvand i 
rentvandsbeholder. Samlet timeproduktion er 20 m³/t. 
 
Det antages, at den jævne indvinding fra boringerne betyder, at vandværket netop holder det 
gennemsnitlige kloridindhold på 250 mg/l i blandet råvand fra de 3 boringer. Styringen kan 
ske ved at montere frekvensstyring på de eksisterende råvandspumper, så man let kan op– og 
nedjustere trinløst og uden et væsentligt større energiforbrug. 
 
Vurderet vandkvalitet. 
Planen medfører, at vandkvaliteten forbedres mht. klorid og natrium. Det antages, at vand-
værket vil få en vandkvalitet, som kan være lidt svingende i klorid  ( mellem 100 mg/l fra 
Anneks og 31 mg/l fra anlægget Kaleko ) og tilsvarende natrium ( mellem 57 og 20 mg/l ). 
Vi har foreløbigt vurderet, at Faaborgvandet vil ligge på middel 48 mg/l klorid og 29 mg/l 
natrium. 
Dette medfører under de givne antagelser, at forbrugerne under Assensvejen får en drikke-
vandskvalitet mht. : Klorid = ca. 199 mg/l og Natrium = ca. 135 mg/l. 
På de valgte parametre svarer det til ca. 80 % af grænseværdien. 
 
Ændring af styring. Trykzone 2 får tilført vand i et mere passende tempo, når der er nok 
vand i rentvandstank i trykzone 1. Vandbehandlingen fra de 3 boringer foregår jævnt over f.
eks. 20 timer. Herved opnås en forbedret kvalitet af råvandet.  
 
De angivne mængdefordelinger vil ved den foreslåede ændrede styring kunne justeres meget 
enkelt, og der kan indføres trådløs dataoverførsel af ex. ledningsevne, vandstand, vandfor-
brug, elforbrug m.m. til vandværkets vandarkiv, så udviklingen kan følges meget detaljeret, 
hvis dette ønskes. 
 
Vandværket kan sammen med indsendelse af planen tilbagetrække sin ansøgning om dispen-
sation. 
 
Forbedring af drikkevandskvalitet på langt sigt : 
Indtil der er fundet en alternativ kildeplads fortsættes med køb af vand fra Faaborgvand. 
 
Udførelse af undersøgelser med henblik på ny kildeplads. Her optages planen, som tidligere 
er beskrevet, se resume i bilag. 
 
 
 
 

Konklusion med efterfølgende dagsorden - fortsat : 
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Bilag 
 
 
Bilag 1       Indvinding og kildeplads - et resumé 
 
Bilag 2       Boringer og råvand i oversigt 
 
Bilag 3       Ny kildeplads  
 
Bilag 4       Ny kildeplads : - et oplæg til undersøgelser i nyt område længere væk fra by 
                   og fjorden. 
 
Bilag 5       Grafer for grundvandsstand 
 
Bilag 6       Grafer for råvand 
 
Bilag 7       Grafer for drikkevand 
 
Bilag 8       Kapacitetsdiagrammer 
 
 
 
 
Der er udarbejdet følgende rapport for Assensvejens Vandværk : 
• Projekt 2004 
• Redegørelse 2004 
• Handlingsplan 2003 
 
Disse kan rekvireres ved henvendelse til DVN 
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Indvinding og kildeplads : et resumé 

Beskrivelse, Indvindingsopland 
Indvindingsoplandet ligger primært i byområde 
og tæt på Faaborg Fjord. 
 
 
Vurdering, Indvindingsopland 
 
Vandværket ses på figuren med rød prik, og der 
ses en parabel, som illustrerer det område, hvor 
grundvandet strømmer til vandværket. 
 
Det ses, at nuværende kildeplads har indvin-
dingsopland som strækker sig helt ud til fjorden, 
og i øvrigt har parcelhuse som del af indvin-
dingsopland. 
 
Dette betyder, at vandkvaliteten både er sårbar 
overfor indhold af klorid/natrium og uønskede stoffer fra byen. Ifølge handlingsplanen arbej-
des der på at få undersøgt mulighederne for en ny kildeplads længere væk fra fjorden, og der 
arbejdes for forebyggelse i forhold til forurening i byen. 

Beskrivelse, Kildeplads 
 
Vandværket indvinder fra 3 boringer.  
DGU nr. 163.160 (B1) / 12 m dyb 
DGU nr. 163.161 (B2) / 12 m dyb  
DGU nr. 163.209 (B3) / 13 m dyb. 
 
Der indvindes fra sandlag bestående af 
smeltevandssand og –grus. Over dette lag 
findes et ca. 5 m tykt lag af moræneler.   
 
Vurdering, Kildeplads 
 
Vandkvaliteten kan forbedres ved en bedre 
styring af indvindingen, så der dimensio-
neres en skånsom indvinding med en lav 
ydelse over ex. 20 timer. Det ses af bilag 
”kapacitetsdiagram”, at der tidligere har 
været foretaget indvinding med for store pumper, hvilket har medført indsivning af klori-
dholdigt havvand. Med mindre pumper og en lang driftstid vil sænkningerne formindskes, og 
kloridindholdet stabiliseres og falder evt. 

Bilag nr. 1 
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Boringer og råvand i oversigt 

Vurdering boringer og grundvand/råvand. 
 
Der er udført pejlinger af grundvandsstanden ved pumpestop ( rovandsspejl), men desværre 
er der ikke ved pumpedrift (driftsvandspejl), se bilag 5.  
 
Der vil fremover blive udført pejlinger af både ro- og driftsvandspejl, og disse pejlinger vil 
blive lagt ind på hjemmesiden under vandarkiv. 
 
Det ses, at B1, som indvinder med en lille pumpe, ifølge de gennemførte undersøgelser har 
den mindste sænkning og det laveste indhold af klorid. 
 
På www.mitdrikkevand.dk kan der p.t. ses grafer for nogle udvalgte analyseparametre af rå-
vand. Senere indlægges alle historiske data ind. 
 
Vurdering drikkevand : 
 
Indholdet af klorid, natrium og BAM ses på vedlagte grafer, se bilag 6.  
Det ses, at især boring 2 og 3 har et højt indhold af klorid ( over grænseværdien ). Der kan 
ses flere grafer på www.mitdrikkevand.dk 
Det skyldes, at der i boring 2 og 3 har været installeret for store dykpumper. 
 
Planen beskriver, hvordan vandværket på kort og langt sigt forbedrer vandkvaliteten på især 
klorid og natrium ved bedre styring af indvindingen og ved køb af vand fra FaaborgVand. 
 
Når planen er gennemført, vil den forbedrede kvaliteten kunne følges på www.
mitdrikkevand.dk. 
 
 

Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. 
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Bilag nr. 2 
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Der er set nærmere på de geo-
logiske forhold, mulighederne 
for levetidsforlængelse af den 
nuværende kildeplads og evt. 
søgning efter en ny egnet kilde-
plads.  
 
I den forbindelse har DVN 
kontaktet GEUS for at få deres 
vurdering, og Niels Kelstrup, 
GEUS udtaler følgende : 
 
”Det er næppe en mulighed at 
forsøge at finde et vandførende 
lag på større dybde ved den nu-
værende kildeplads. Dybe om-
kringliggende boringer f.eks. 
DGU nr. 163.2 og DGU nr. 
163. 23D synes at vise tykke 
lag af moræneler over eocænt 
plastisk ler. Endvidere vil man 
på grund af den kystnære be-
liggenhed ved at bore dybere 
øge risikoen for saltvandsproblemer. Den nuværende ro-vandstand i vandværkets boring 3 
DGU nr. 163.209 er 4,7 m.u.t., det vil sige, at vandstandskoten er - 0,7 m (terrænkoten er + 4 
m), ved pumpning sænkes vandstanden yderligere op til 2,5 m. 
 
En ny kildeplads må nok findes nordøst for en linie, der går fra den nuværende kildeplads til 
Horne Krog (Horne Land). Sydvest for denne linie findes tykke interglaciale lerlag over tyk-
ke morænelerslag, der igen overlejrer eocænt plastisk ler. Altså ingen eller kun få tynde 
sandlag. Nordøst for linien findes tykke lag af smeltevandssand, se f.eks. boringerne DGU 
nr. 163.519 og DGU nr. 163. 537.” 

Ny kildeplads : ( uddrag fra tidligere rapport med forslag ) 

Nordøst for den røde linie på kortet skal en ny kildeplads 
findes.  
Det kræver nærmere undersøgelser og kontakt med Faa-
borg-Midtfyn kommune om at udpege et område. 

DGU 163.23D 
DGU 163.537 

DGU 163.519 

DGU 163.002 

Assensvejens 
vandværk 

Bilag nr. 3 
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Ny kildeplads - et oplæg til undersøgelser i nyt område længere væk fra byen 
og fjorden. 

Kortet viser beliggenhed af vandværket og kildeplads med 3 boringer.  
 
Ifølge handlingsplanen undersøger vandværket muligheden for at udføre en ny kildeplads 
1-2 km mod nordvest - i det område som er vist med striber. 

Assensvejens vandværk 

Bilag nr. 4 
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Grafer for grundvandsstand : 

Boring 1 - DGU nr. 163.160
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I ro Målepkt.

Boring 2 - DGU nr. 163.161
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I ro Målepkt.

Boring 3 - DGU nr. 163.209
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I ro Målepkt.

Boring 1 : 
 
Ude af drift 29/6 - 
23/10 2000 pga. 
ombygning af vand-
værk 
 
Det ses, at vand-
spejlet generelt er 
lavt, men stabilt i de 
sidste ca. 10 år. 

Boring 2 : 
 
Ude af drift 29/6 - 
23/10 2000 pga. 
ombygning af vand-
værk 
 
Pejlinger 2004 : 
Målepunkt er fra 
flange v/boring, 
hvilket er årsag til 
det lille ”hop” i 
vandspejlet. 
 
Det ses, at vand-
spejlet i B2 er me-
get lavt. 

Boring 3 : 
 
Ude af drift 29/6 - 
23/10 2000 pga. 
ombygning af vand-
værk 
 
Pejlinger 2004 : 
Målepunkt er fra 
flange v/boring, se 
bemærkninger un-
der B2. 

Bilag nr. 5 
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Grafer for råvand : chlorid, se mere under www.mitdrikkevand.dk  

Bilag nr. 6 

Boring 1 

Boring 2 
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Grafer for råvand : chlorid, se mere under www.mitdrikkevand.dk  

Bilag nr. 6 

Boring 3 

Det ser ud til, at der er sket en ændring i nogle indvindingsmæssige forhold i slutningen 
af 19-halvfemserne i form af større pumpe. 
 
Ifølge handlingsplanen for 2003 er råvandspumperne alt for store - se kapacitetsdiagram 
(bilag 8).  
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Grafer for drikkevand : se mere under www.mitdrikkevand.dk  

Bilag nr. 7 

Chlorid : 

Natrium : 
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Grafer for drikkevand : 

BAM : 

 

BAM er generelt et uønsket stof, som stammer fra anvendelse af ukrudtbekæmpelsesmidlet  
præfix.  
 
Det ses dog, at stoffet ligger lavt i forhold til grænseværdien. 
 
Da midlet har været forbudt i mere end 10 år, forventes indholdet at falde over tid. 
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Bilag nr. 8 

Samlet kapacitets– og dimensionerings forhold. 
Indvinding – behandling – reservoir – udpumpning, 

 Før vandværket ændrede indvindingsstrategi 

Indvindingskapacitet m³/t :  13  +  48  +  39  =  100 m³/t   
(B1)  (B2)  (B3) 

Behandlingskapacitet m³/t 40 m³/t (skøn) 

Beholdningskapacitet m³ 
 
30 % af max. døgnforbrug m³ 

200 + 800 = 1000 m³  
(100 m³ over 10 timer) 
123 m³ 

Udpumpningskapacitet i m³/t 4 x 16 = 64 m³/t  

Forbrug - Årlig i m³ 
Antal forbrugere 

100.000 m³ 

Døgn middel forbrug i m³ 
Max døgnforbrug m³ 

274 m³ 
411 m³ 

Time middel forbrug i m³ 12 m³ 

Maksimum timeforbrug 32 m³ 

0       20      40     60      80    100    120    140    160    180    200  m3/t 

Kapacitetsdiagram 

 
Indvinding 
 
Behandling 
 
Beholdning 
 
Udpumpning 
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Det ses, at vandværket – med det nuværende forbrug – har en meget stor reservekapacitet.  
Ved en ombygning kan det anbefales, at indvinde med mindre dykpumper, se forslag næste 
side. Vandværket er i den gunstige situation, at kapaciteten på rentvandsbeholder er meget 
høj. Derfor kan indvindingsstrategien let ændres til mindre råvandspumper.  
Filterkapaciteten er skønnet til 40 m³/t.  
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Handlingsplan 2007 Assensvejens Vandværk 

Bilag nr. 8 

Samlet kapacitets– og dimensionerings forhold. 
Indvinding – behandling – reservoir – udpumpning, 

 Ifølge handlingsplan 2007 

Indvindingskapacitet m³/t :   5    +    5   +    5    +        5  =  20 m³/t   
(B1) + (B2) + (B3) + Faaborgvand 

Behandlingskapacitet m³/t 40 m³/t (skøn) 

Beholdningskapacitet m³ 
 
30 % af max. døgnforbrug m³ 

200 + 800 = 1000 m³  
(100 m³ over 10 timer) 
123 m³ 

Udpumpningskapacitet i m³/t 4 x 16 = 64 m³/t  

Forbrug - Årlig i m³ 
Antal forbrugere 

100.000 m³ 

Døgn middel forbrug i m³ 
Max døgnforbrug m³ 

274 m³ 
411 m³ 

Time middel forbrug i m³ 12 m³ 

Maksimum timeforbrug 32 m³ 
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Ifølge planen indvindes der skånsomt over 10-20 timer dagligt, og vandværket får 25 pct. af 
sit vandforbrug fra FaaborgVand. 
Der indføres også ny strategi for hvornår der flyttes drikkevand fra vandværket til den store 
rentvandstank.   
En mere jævn indvinding kan evt. medføre, at vandkvaliteten forbedres på kildepladsen 
Vandværket har stadigvæk en pæn overkapacitet og stor forsyningssikkerhed. 

Der indføres ny styring af rå-
vandsindvinding samt trans-
portpumpe fra vandværket til 
den store rentvandsbeholder på 
800 m³. 


